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Wprowadzenie 
 

 

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ełku 2030 (dalej: GPR) został przyjęty uchwałą nr LX.657.2024 
Rady Miasta Ełku z dnia 14 lutego 2024 r.  

Treść GPR jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ełku: 
https://bip.elk.warmia.mazury.pl/10041/8722/Gminny_Program_Rewitalizacji_Miasta_Elku/  

GPR jest dokumentem strategicznym określającym kierunki i działania na rzecz rewitalizacji Ełku 
oraz podstawowym narzędziem do podjęcia kompleksowych działań, w wyznaczonym obszarze 
miasta. 

Mapa obszaru rewitalizacji: https://melk.e-mapa.net?userview=92  

 Ulice znajdujące się na 

obszarze rewitalizacji Ełku: 

• 3 Maja 

• Armii Krajowej 

• Chopina 

• Dąbrowskiego 

• Garnizonowa 

• Gdańska 

• Gizewiusza 

• Konopnickiej 

• Kościuszki 

• Magazynowa 

• Małeckich 

• Mickiewicza  

(bez numerów 

nieparzystych od 1 do 13) 

• Moniuszki 

• Orzeszkowej 

• Piłsudskiego (numery 

nieparzyste) 

• Plac Katedralny 

• Plac Miejski 

• Stary Rynek 

• Sikorskiego (numery 

parzyste od 8 do 18) 

• Słowackiego 

• Szkolna 

• Świackiego Sępa, 

• Toruńska 

• Wawelska 

• Wojska Polskiego 

(numery parzyste do 46a) 

• Żeromskiego. 

https://bip.elk.warmia.mazury.pl/10041/8722/Gminny_Program_Rewitalizacji_Miasta_Elku/
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Cele GPR odnoszą się do zidentyfikowanych problemów obszaru rewitalizacji oraz 

uwzględniają oczekiwania mieszkanek i mieszkańców względem obecnych i przyszłych funkcji.  

Cel 1. Poprawa jakości środowiska 

Cel 2. Aktywizacja oraz integracja społeczna 

Cel 3. Poprawa warunków zamieszkania i stanu technicznego budynków 

 

Monitoring realizacji GPR jest prowadzony na dwóch poziomach: 

 

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne będą 

analizowane pod kątem terminowości 

(zgodności z harmonogramem rzeczowo-

finansowym) oraz skuteczności (osiągania 

założonych wskaźników). Umożliwi to 

ocenę stopnia zaawansowania realizacji 

programu oraz identyfikację występujących 

trudności i barier. W GPR są 32 

podstawowe przedsięwzięcia 

rewitalizacyjne. 

 

Monitoring osiągania celów GPR służy 

ocenie skuteczności podjętej interwencji 

poprzez prezentację przemian na obszarze 

rewitalizacji. Wskaźniki informują  

o bezpośrednich efektach interwencji, 

powiązanych z realizacją programu 

regionalnego Fundusze Europejskie dla 

Warmii i Mazur 2021-2027.  

Część wskaźników była użyta do 

wyznaczenia obszaru rewitalizacji (wartość 

bazowa 2021 r.), dzięki czemu możliwa jest 

analiza skali zjawisk kryzysowych. 

Dodatkowo w systemie monitorowania 

uwzględniono wskaźniki mierzące skalę  

i efekty projektów rewitalizacyjnych, gdzie 

źródłem danych są beneficjenci projektów. 

Wartości tych wskaźników nie należy więc 

utożsamiać z ogółem działań 

podejmowanych w obszarze rewitalizacji  

w danym roku – odnoszą się one wyłącznie 

do przedsięwzięć podstawowych 

zapisanych w GPR. 
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zbieranie informacji od 
beneficjentów na temat 
realizacji przedsięwzięć 
wpisanych do GPR pod 
względem postępu 
rzeczowego i finansowego 

(corocznie, począwszy od 
2025 r.)

p
o
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postęp całościowej realizacji 
GPR poprzez analizę 
wskaźników odnoszących się 
do celów i delimitacji obszaru 
rewitalizacji

(co 2 lata, począwszy od 
2025 r.)
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Powyższe założenia spełniają warunki oceny aktualności i stopnia realizacji GPR, o której 

mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o rewitalizacji. Całościowa ocena GPR Miasta Ełku obejmie 

bowiem analizę: 

• wskaźników obrazujących stopień degradacji obszaru rewitalizacji, za pomocą 

których został wyznaczony; 

• stopnia realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych; 

• aktualności treści programu. 

W sprawozdaniu dodatkowo przedstawiono informacje o działalności Komitetu 

Rewitalizacji Miasta Ełku. 

Monitoring realizacji GPR jest wykonywany przez Wydział Strategii i Rozwoju Urzędu 

Miasta Ełku (w imieniu Zespołu ds. rewitalizacji). Projekt sprawozdania służący 

całościowej realizacji GPR jest opiniowany przez Komitet Rewitalizacji i przedkładany 

Radzie Miasta Ełku, w terminie do 30 czerwca danego roku sprawozdawczego. 

Sprawozdania są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ełku.  

Niniejsze sprawozdanie dotyczy oceny aktualności i stopnia realizacji GPR w 2024 r., 

natomiast kolejne będą obejmowały okresy 2-letnie.  
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Cel 1. Poprawa jakości środowiska 
Cel 1. Poprawa jakości środowiska ma na celu ochronę zasobów przyrodniczych oraz 

zrównoważone wykorzystanie przestrzeni miejskiej. Dzięki realizacji zaplanowanych w GPR 

działań mieszkanki i mieszkańcy obszaru rewitalizacji zyskają dostęp do nowych terenów 

zielonych, które będą sprzyjać aktywności fizycznej, integracji społecznej oraz pomogą 

w łagodzeniu skutków zmian klimatycznych. 

Rewitalizacja obejmuje również aspekt poprawy komunikacji publicznej. Zwiększenie 

komfortu i bezpieczeństwa pasażerów transportu miejskiego, pieszych i rowerzystów, 

a także ograniczenie ruchu samochodowego, pozytywnie wpłyną na jakość powietrza 

i komfort życia.  

Powierzchnia miejskich terenów zielonych na obszarze rewitalizacji wynosiła 4,23 ha  

w 2024 r., co stanowiło 5,75% wszystkich tego typu terenów w Ełku. W ubiegłym roku nie 

zrealizowano żadnego przedsięwzięcia z listy podstawowej GPR, polegającego na 

utworzeniu zielonych przestrzeni i zastosowaniu tzw. błękitno-zielonej infrastruktury, czyli 

rozwiązań opartych na przyrodzie w celu poprawy jakości życia, ochrony środowiska oraz 

zwiększenia odporności na zmiany klimatyczne. W 2024 r. został złożony wniosek o 

dofinansowanie UE na projekt dotyczący zagospodarowania skwerów im. gen. Aleksandra 

Krzyżanowskiego „Wilka” przy ul. Słowackiego i nad rzeką Ełk przy ul. Żeromskiego. Część 

działań jest na etapie przygotowań, a inne wymagają ponownego rozważenia w związku 

z napotkanymi problemami.  

W tabelach na kolejnych stronach zaprezentowano wskaźniki realizacji oraz szersze 

informacje o przedsięwzięciach rewitalizacyjnych, dotyczących celu 1. 

 

Rysunek 1 Wizualizacja projektu zagospodarowania skweru im. Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka” 

przy ul. Słowackiego 
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Przedsięwzięcia rewitalizacyjne związane z mobilnością miejską były w 2024 r. realizowane 

sprawniej niż te dotyczące zazieleniania przestrzeni obszaru rewitalizacji. Trwała 

przebudowa ulicy Małeckich oraz zakończono prace na ul. 3 Maja. Obie ulice zyskały m.in. 

wydzielone drogi rowerowe, co sprawi, że poruszanie się po nich rowerem będzie bardziej 

komfortowe i bezpieczne.  

Podpisana została umowa na modernizację ul. Słowackiego (odcinek pomiędzy ul. Armii 

Krajowej a Mickiewicza), również przewidująca wykonanie drogi rowerowej. Prace drogowe 

rozpoczęto w 2025 r. Kolejne inwestycje w infrastrukturę rowerową miasto ujęło we wniosku 

o dofinansowanie z funduszy szwajcarskich (Plac Katedralny, ul. Chopina, Toruńska, 

„niebieski mostek”). Nowe drogi rowerowe mają uzupełnić luki w istniejącej sieci, tworząc 

odpowiednie warunki do rozwoju komunikacji rowerowej na obszarze rewitalizacji.  

Dane z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa wskazują, że na obszarze rewitalizacji jest 

7 z 9 najbardziej niebezpiecznych miejsc dla pieszych w Ełku (gdzie w ostatnich 3 latach 

miały miejsce co najmniej 3 zdarzenia drogowe z udziałem pieszych). Punkt wskazuje 

bezpośrednio miejsce niebezpieczne (np. w obrębie skrzyżowania) lub środek odcinka 

niebezpiecznego (odległość pomiędzy skrajnymi zdarzeniami jest nie większa niż 500 m). 

Przebudowa dróg uwzględniająca tworzenie sieci rowerowej, w połączeniu z poprawą 

funkcjonowania komunikacji autobusowej oraz zakończeniem budowy ul. Norwida (tzw. 

małej obwodnicy,) stwarzają szansę na zmniejszenie liczby aut w centrum Ełku. To z kolei 

doprowadzi do poprawy bezpieczeństwa na drogach, bardziej efektywnego wykorzystania 

przestrzeni publicznych, redukcji hałasu i zanieczyszczeń powietrza.  

  

Rysunek 2 Miejsca i odcinki dróg w Ełku szczególnie niebezpieczne dla pieszych w okresie 2022-2024  

(źródło: https://policja.maps.arcgis.com) 
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Tabela 1 Wskaźniki realizacji celu 1. Poprawa jakości środowiska 

Nazwa wskaźnika 

Wartość bazowa 
Wartość  
2024 r. 

Wartość 
docelowa 

Źródło danych Obszar 
rewitalizacji 

(OR) 

Średnia 
miejska 

(ŚM) 

OR ŚM OR 

Powierzchni parków, 
zieleńców i terenów 
zieleni osiedlowej na 
100 mieszkańców (ha) 

0,02 0,06 0,031 0,14 0,04 
Urząd Miasta Ełku 
– Wydział Mienia 
Komunalnego 

Liczba dni w roku z 
przekroczoną wartością 
normy dla stężenia 
PM10 w powietrzu (24-
godzinne stężenie pyłu 
PM-10 powyżej 50 
μg/m3) 

13 n/d 2 n/d 10 

Portal Jakości 
Powietrza GIOŚ 

Dane stacji 
pomiarowej przy 
ul. Piłsudskiego  
w Ełku 

Liczba zadań 
zrealizowanych w 
ramach dotacji na 
tworzenie/modernizację 
terenów zielonych 

0 n/d 0 n/d 40 

Urząd Miasta Ełku 
– Biuro 
Współpracy z 
Organizacjami 
Pozarządowymi 

Otwarta przestrzeń 
utworzona lub 
rekultywowana na 
obszarach miejskich 
(ha) 

0 n/d 0 n/d 7,8 
Beneficjenci 
przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych 

Zielona infrastruktura 
wybudowana lub 
zmodernizowana w celu 
przystosowania się do 
zmian klimatu (ha) 

wskaźnik FEWiM 2021-
2027 

0 n/d 0 n/d 2,7 
Beneficjenci 
przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych 

Wspierana 
infrastruktura rowerowa 
(km) 

wskaźnik FEWiM 2021-
2027 

0 n/d 0,25 n/d 1,36 
Urząd Miasta Ełku 
– Wydział Mienia 
Komunalnego 

 

 

 

 
1 Zmian sposobu liczenia wskaźnika. Dane dotyczą terenów komunalnych: parków spacerowo-
wypoczynkowych, trawników, zieleńców. 
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Realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu 1. Poprawa jakości środowiska 2 

Numer 
Tytuł przedsięwzięcia 
rewitalizacyjnego 

Stan realizacji w 2024 r. 

1.1. 

Utworzenie „zielonej” przestrzeni 
społecznej na terenie dawnych 
koszar wojskowych 

(Realizator: Gmina Miasto Ełk) 

Trwały prace nad przygotowaniem projektu uchwały Rady Miasta Ełku w sprawie 
przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Realizacja zaplanowanego przedsięwzięcia wymaga zmiany mpzp Ełk-Brama Mazur II 
(Uchwała nr V.5615 Rady Miasta Ełku z dnia 31 marca 2015 r.). Obowiązujące zapisy 
planu przewidują lokalizację na terenie 9UMW zabudowy usługowej nieuciążliwej 
z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej, natomiast w ramach 
przedsięwzięcia planowane jest utworzenie w tej lokalizacji przestrzeni publicznej 
z dominującą rolą zieleni. 

Rada Miasta Ełku podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ełk – Zielona Przestrzeń Ełk 
w dniu 26 lutego 2025 r. (nr IX.85.2025). 

1.2. 

Modernizacja parku znajdującego 
się na terenie 1 Wojskowego 
Szpitala Klinicznego z Polikliniką 
SPZOZ w Lublinie Filia w Ełku 

(Realizator:  
1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
SPZOZ w Lublinie Filia w Ełku) 

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Filia w Ełku wykreślił 
przedsięwzięcie z listy inwestycji planowanych na najbliższe lata. 

1.3. 

Zagospodarowanie skweru im. Gen. 
Aleksandra Krzyżanowskiego 
„Wilka” przy ul. Słowackiego 

(Realizator: Gmina Miasto Ełk) 

W ubiegłym roku została przygotowana koncepcja zagospodarowania skweru im. gen. 
Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka” przy ul. Słowackiego wraz z dokumentacją 
techniczną. Planowane nowe urządzenie skweru o powierzchni ok. 2,6 tys. m2, z 
podziałem na strefę wypoczynkową i reprezentacyjną dla upamiętnienia żołnierzy 
kampanii wrześniowej, obejmuje: 

 
2 Opis przedsięwzięć rewitalizacyjnych znajduje się w rozdziale 4. Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ełku 2030  
https://tiny.pl/mmq21kzq  

https://tiny.pl/mmq21kzq
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Realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu 1. Poprawa jakości środowiska 2 

Numer 
Tytuł przedsięwzięcia 
rewitalizacyjnego 

Stan realizacji w 2024 r. 

• budowę ciągów pieszych z kostki granitowej oraz o nawierzchni żywiczno-
mineralnej wodoprzepuszczalnej,  

• budowę dwóch pergoli, 

• wykonanie oświetlenia słupowego, oświetlenia punktowego ekspozycyjnego do 
podświetlenia drzew i roślinności, 

• wykonanie monitoringu,  

• budowę poidełka z wodą pitną,  

• montaż elementów małej architektury: kosze na nieczystości, ławki i siedziska, 
stojaki na rowery, stoły do gier, krzyż, maszty flagowe,  

• nasadzenie krzewów, kwiatów i drzew wysokich,  

• renowację istniejącego pomnika, 

• montaż tablicy informacyjnej w postaci taśmy filmowej z historycznymi 
fotografiami upamiętniającymi nieistniejące już kino oraz starą architekturę 
Ełku. 

W oparciu o te założenia Urząd Miasta Ełku złożył wniosek o dofinansowanie 
inwestycji z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-
2027 (działanie 12.01 Rewitalizacja obszarów miejskich). Całkowity planowany koszt 
wynosi 2,83 mln zł, a wnioskowana kwota dofinansowania 2,40 mln zł.    

1.4. 

Zagospodarowanie terenu wzdłuż 
rzeki Ełk przy ulicy Żeromskiego 

(Realizator: Gmina Miasto Ełk) 

Przedsięwzięcie było ujęte w Programie Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023, ale nie 
zostało w pełni zrealizowane. W oparciu o koncepcję zagospodarowania, w 2018 r. 
została wykonana droga rowerowa do ul. Żeromskiego i Placu Katedralnego. 
Dokonano również nasadzeń drzew wzdłuż brzegu rzeki Ełk na odcinku od ul. Wojska 
Polskiego do mostu pieszo-rowerowego. W 2022 r. powstała ścieżka o nawierzchni 
mineralnej (158m), biegnąca wzdłuż rzeki Ełk od skweru do ul. Stary Rynek. 

Aby dokończyć zagospodarowanie tego terenu, w 2024 r. Urząd Miasta Ełku złożył 
wniosek o dofinansowanie inwestycji z programu regionalnego Fundusze Europejskie 
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Realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu 1. Poprawa jakości środowiska 2 

Numer 
Tytuł przedsięwzięcia 
rewitalizacyjnego 

Stan realizacji w 2024 r. 

dla Warmii i Mazur 2021-2027 (działanie 12.01 Rewitalizacja obszarów miejskich). 
Zakres planowanego przedsięwzięcia (ok. 9,9 tys. m2): 

• budowa ciągu pieszego z nawierzchni utwardzonej mineralnej naturalnej 
wodoprzepuszczalnej, budowa ciągu pieszego z kostki bezfazowej – 
połączenie między istniejącymi chodnikami, wyrównanie i utwardzenie 
nawierzchni istniejącego przedeptu wydłuż bloku, 

• rozbudowa oświetlenia i monitoringu,  

• rozbudowa placu zabaw z nawierzchnią bezpieczną oraz elementem 
wspinaczkowym ze zjeżdżalnią,  

• budowa wierzbowej altany o konstrukcji metalowej i trzech drewnianych pergoli 
półotwartych,  

• montaż elementów małej architektury: ławek, koszy na śmieci, koszy na psie 
odchody, stojaków na rowery, hamaków, siedzisk kompozytowych, stołów do 
gry w szachy z siedziskami,  

• nasadzenia zieleni. 

Całkowity planowany koszt wynosi 1,21 mln zł, a wnioskowana kwota dofinansowania 
1,03 mln zł. 

1.5. 

Zagospodarowanie zielenią i małą 
architekturą fragmentu chodnika 
wzdłuż ul. Wojska Polskiego 34 

(Realizator: Gmina Miasto Ełk) 

Poszukiwane jest źródło finasowania przedsięwzięcia, w oparciu o istniejącą 
koncepcję zagospodarowania. 

 

1.6. 

Poprawa społecznych  
i środowiskowych funkcji  
Placu Miejskiego 

(Realizator: Gmina Miasto Ełk) 

W przyjętym przez Radę Miasta Ełku budżecie miasta na 2025 r. znalazły się środki  
w wysokości 80 tys. zł na wykonanie projektu zagospodarowania Placu Miejskiego. 
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Realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu 1. Poprawa jakości środowiska 2 

Numer 
Tytuł przedsięwzięcia 
rewitalizacyjnego 

Stan realizacji w 2024 r. 

1.7. 

Utworzenie skweru z tężnią 
solankową przy ul. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego 

(Realizator: Gmina Miasto Ełk) 

W 2024 r. nie były podejmowane działania w celu realizacji przedsięwzięcia. 

W wyniku głosowaniu na projekty zgłoszone do Ełckiego Budżetu Obywatelskiego 
2024, mieszkańcy i mieszkanki Ełku wybrali budowę tężni solankowej przy  
ul. Nadjeziornej (poza obszarem rewitalizacji). W grudniu 2024 roku ogłoszono 
przetarg na wykonanie inwestycji. Konieczne zatem wydaje się przeanalizowanie 
zapotrzebowania na kolejny taki obiekt w Ełku (przy ul. Piłsudskiego). 

1.8. 
Zielone przystanki autobusowe 

(Realizator: Gmina Miasto Ełk) 

Przedsięwzięcie posiada opracowaną dokumentację techniczną oraz wymagane 
opinie i uzgodnienia. Trwało poszukiwanie źródeł finansowania. 

Utworzenie zielonych przystanków autobusowych było elementem projektu z zakresu 
mobilności miejskiej, który Urząd Miasta Ełku zgłosił do dofinansowania z programu 
Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027. Z powodu braku pozytywnej 
oceny, działanie to zostało ujęte w kolejnym wniosku o dofinansowanie, tym razem 
z tzw. funduszy szwajcarskich, jako część szerszej koncepcji rozwoju Ełku.  

Zakres planowanej inwestycji obejmuje: 

• montaż na przystankach wiat autobusowych (16 szt., w tym 7 na obszarze 
rewitalizacji) i rowerowych (3 szt., w tym 2 na obszarze rewitalizacji) z dachami 
pokrytymi roślinnością,  

• wykonanie nasadzeń drzew, krzewów i innych roślin oraz elementów małej 
architektury,  

• przebudowę infrastruktury przystankowej. 

Przewidywany koszt wynosi 2,83 mln zł (100% dofinansowania). 

1.9. 
Strefa aktywności nad rzeką Ełk 

(Realizator: Gmina Miasto Ełk) 

Przedsięwzięcie zakłada zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki jako miejsca 
odpoczynku i rekreacji, dedykowanego młodzieży. Potwierdzeniem potrzeby 
utworzenia takiej przestrzeni były wyniki akcji pn. „Skrzynka Pomysłów”, 
przeprowadzonej w 2024 r. na bazie postulatów Dziecięco-Młodzieżowej Rady Miasta 



13 

 

Realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu 1. Poprawa jakości środowiska 2 

Numer 
Tytuł przedsięwzięcia 
rewitalizacyjnego 

Stan realizacji w 2024 r. 

Ełku. Uczniowie ełckich szkół podzielili się pomysłami na ciekawe działania w mieście, 
wśród których znalazły się m.in. pumptrack, skatepark, place zabaw dla większych 
dzieci (np. z tyrolką), miejsce na ognisko. 

Wykonane analizy, przed przystąpieniem do sporządzania koncepcji 
zagospodarowania i dokumentacji technicznej, wykazały brak możliwości realizacji 
tego typu inwestycji nad rzeką Ełk z powodu magistralnej sieci ciepłowniczej – 
napowietrznej (działka nr 553/2). Oznacza to konieczność znalezienia innej lokalizacji 
na obszarze rewitalizacji lub poza nim, bądź rezygnację z przedsięwzięcia. 

1.10. 
Zielone dotacje na rewitalizację 

(Realizator: Gmina Miasto Ełk) 

W ramach otwartego konkursu ofert na działalność pożytku publicznego na rzecz 
miasta Ełku w 2024 r. można było otrzymać dotację na wsparcie oddolnych inicjatyw 
mieszkańców w zakresie zieleni w przestrzeniach publicznych obszaru rewitalizacji 
np.: ogrody deszczowe, zielone przystanki, dachy, fasady i ściany, stawy retencyjne, 
niecki, zbiorniki, rowy bioretencyjne itp. O te środki mogły ubiegać się organizacje 
pozarządowe oraz inne podmioty, które są uprawnione w myśl ustawy o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie. Informacja o konkursie pojawiła się na stronie 
internetowej www.elk.pl oraz w serwisie społecznościowym.  

W konkursie nie wpłynęła żadna oferta na tego typu działania. Podobna sytuacja ma 
miejsce w konkursie na 2025 r. W związku z tym należy zastanowić się nad zmianą 
formy wspierania społecznych inicjatyw służących zazielenianiu przestrzeni w centrum 
Ełku. 

Wartości osiągniętych w 2024 r. wskaźników przedsięwzięcia: 

• Liczba udzielonych dotacji – 0 (docelowa wartość: 40), 

• Powierzchni utworzonych lub zmodernizowanych terenów zielonych – 0 ha 
(docelowa wartość: ok. 1,5 ha). 
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Realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu 1. Poprawa jakości środowiska 2 

Numer 
Tytuł przedsięwzięcia 
rewitalizacyjnego 

Stan realizacji w 2024 r. 

1.11. 

Warsztaty zakładania rabat 
siedliskowych 

(Realizator: Gmina Miasto Ełk/Centrum 
Edukacji Ekologicznej) 

Warsztaty odbyły się w dniu 4 kwietnia 2024 r. w hali im. Leszka Błażyńskiego. Wzięły 
w nich udział 22 osoby. Na organizację wydarzenia wydano ok. 4 tys. zł. W programie 
znalazły się takie punkty jak prezentacja roślin rodzimych, tworzenie kompozycji 
roślinnych w donicach, sadzenie ziół w pojemnikach. Planowane jest organizowanie 
warsztatów corocznie do 2030 r. 

Wartości osiągniętych w 2024 r. wskaźników przedsięwzięcia: 

• Liczba przeprowadzonych warsztatów z zakresu edukacji ekologicznej – 1 
(docelowa wartość: 7); 

• Liczba osób, które nabyły umiejętności w zakresie tworzenia terenów zielonych 
– 22 (docelowa wartość: 105). 

1.12. 
Rozwój sieci dróg rowerowych 

(Realizator: Gmina Miasto Ełk) 

Przedsięwzięcie przewiduje wykonanie dróg rowerowych w ul. Chopina, ul. Toruńskiej, 
na Placu Katedralnym oraz budowę kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Ełk przy ul. 
Stary Rynek. Działania te posiadają dokumentację techniczną i zostały ujęte we 
wniosku o dofinansowanie z tzw. funduszy szwajcarskich, jako część szerszej 
koncepcji rozwoju Ełku. Planowany koszt tych inwestycji wynosi ok. 5 mln zł (100% 
dofinansowania). 

Infrastruktura rowerowa jest również przewidziana w ramach przebudowy dróg na 
obszarze rewitalizacji – przedsięwzięcie 1.13. opisane w kolejnym punkcie. 

1.13. 

Przebudowa ulic obszaru 
rewitalizacji na potrzeby 
zrównoważonej mobilności 
miejskiej 

(Realizator: Gmina Miasto Ełk) 

W ubiegłym roku przebudowano ul. 3 Maja na długości ok. 254 mb. W ramach 
inwestycji wykonano nową nawierzchnię bitumiczną jezdni, chodniki z płyt betonowych  
i kostki granitowej surowo łupanej, wjazdy i miejsca parkingowe z kostki brukowej 
betonowej, ścieżkę rowerową o nawierzchni bitumicznej koloru czerwonego. Ponadto 
wykonano oznakowanie, odwodnienie nawierzchni w postaci kanalizacji deszczowej, 
montaż stojaków rowerowych, budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej, sieci 
wodociągowej wraz z przyłączami, oświetlenia ulicznego LED. 
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Realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu 1. Poprawa jakości środowiska 2 

Numer 
Tytuł przedsięwzięcia 
rewitalizacyjnego 

Stan realizacji w 2024 r. 

Trwały prace przy przebudowie ul. Małeckich (254 mb, zakończenie  
w 2025 r.). Wykonano nawierzchnie bitumiczne, chodniki z płyt betonowych oraz 
kostki granitowej surowo-łupanej, wjazdy i miejsca postojowe z kostki brukowej 
betonowej, kanalizację deszczową, budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej, sieci 
wodociągowej wraz z przyłączami, oświetlenia ulicznego LED. 

Na realizację ww. działań wydatkowano 4,04 mln zł, w tym dofinansowanie  
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 3,05 mln zł. 

W 2024 r. podpisana została umowa z wykonawcą przebudowy ul. Słowackiego 
(odcinek pomiędzy ul. Armii Krajowej a ul. Mickiewicza). Zakres inwestycji obejmuje 
wykonanie nowej nawierzchni jezdni, chodników, drogi dla rowerów, kanalizacji 
deszczowej, sieci wodociągowej, oświetlenia i kanalizacji teletechnicznej. Koszt 
inwestycji ma wynieść ok. 3,14 mln zł (1,52 mln zł dofinansowania z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg). 

Wartości osiągniętych w 2024 r. wskaźników przedsięwzięcia: 

• Długość zmodernizowanych dróg – 0,254 km (docelowa wartość: 1 km); 

• Wsparta infrastruktura rowerowa – 0,25 km (docelowa wartość: 500 m). 
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Cel 2. Aktywizacja oraz integracja 

społeczna 
 

W ramach celu 2. instytucje i organizacje z sektora pomocy społecznej będą wspierać osoby 

w trudnej sytuacji życiowej. Działania zaplanowane w GPR mają podnieść kompetencje 

społeczne i zawodowe mieszkanek i mieszkańców obszaru rewitalizacji, co w rezultacie 

pomoże ograniczyć negatywne zjawiska społeczne. Czynnikiem sprzyjającym osiągnięciu 

celu GPR jest potencjał i doświadczenie realizatorów tych działań, jak również zasób 

istniejącej i planowanej infrastruktury, w szczególności MOPS, Ełckiego Centrum 

Rewitalizacji Społecznej STAJNIA oraz instytucji kultury. 

Liczba ludności obszaru rewitalizacji Ełku, zameldowanej na pobyt stały na koniec 2024 r., 

wyniosła 13 021 osób (23,9% mieszkańców Ełku). W porównaniu do danych z końca 2021 r., 

na podstawie których wyznaczano obszar rewitalizacji, liczba mieszkańców zmniejszyła się 

o 746 osób. Największy ubytek dotyczył ulic Gdańskiej, Orzeszkowej, Słowackiego, 

Wawelskiej i Sikorskiego. W okresie 2021-2024 ludność miasta zmalała o 1 882 osoby. 

Tabela 2 Liczba osób zameldowanych na koniec 2024 r. (zameldowania stałe, źródło: Urząd Miasta 

Ełku) 

Obszar rewitalizacji Ełk 

13 021 osób 54 447 osób 

 

Tabela 3 Różnica liczby mieszkańców poszczególnych ulic obszaru rewitalizacji pomiędzy 2024 r.  

a 2021 r. (zameldowania stałe, źródło: Urząd Miasta Ełku) 

Ulica 
Zmiana liczby ludności 

pomiędzy 2024 r. a 2021 r. 

3 Maja -20 

Armii Krajowej -22 

Chopina -48 

Dąbrowskiego +7 

Garnizonowa 0 

Gdańska -121 

Gizewiusza -11 

Konopnickiej +3 

Kościuszki -17 

Magazynowa -26 
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Ulica 
Zmiana liczby ludności 

pomiędzy 2024 r. a 2021 r. 

Małeckich -18 

Mickiewicza (bez 
numerów nieparzystych 
od 1 do 13) 

-57 

Moniuszki -14 

Orzeszkowej -84 

Piłsudskiego (tylko 
numery nieparzyste) 

-10 

Plac Katedralny -1 

Plac Miejski 0 

Stary Rynek -1 

Sikorskiego (tylko numery 
parzyste od 8 do 18) 

-65 

Słowackiego -78 

Szkolna -2 

Świackiego Sępa -27 

Toruńska -16 

Wawelska -65 

Wojska Polskiego (tylko 
numery parzyste do 46a) 

-32 

Żeromskiego -21 

Różnica -746 

 

Jedną z przyczyn malejącej liczby ludności obszaru rewitalizacji może być duża skala 

problemów społecznych, które obniżają jakość życia. Osoby mające taką możliwość 

(zwłaszcza młode, aktywne zawodowo), szukają bezpieczniejszego i bardziej przyjaznego 

środowiska, podejmując decyzje o zmianie miejsca zamieszkania.  

Sytuację społeczną na obszarze rewitalizacji mierzą 2 wskaźniki, przedstawiające jedne 

z głównych przyczyn udzielania świadczeń pomocy społecznej w Ełku. Pierwszą z nich jest 

ubóstwo, polegające na braku dostatecznych środków materialnych do zaspokajania potrzeb 

życiowych jednostki lub rodziny. Ubóstwo powiązane jest z innymi problemami,  

np. z bezrobociem, długotrwałą chorobą, niepełnosprawnością. W 2024 r. pomoc społeczną 

z tytułu ubóstwa otrzymywały 462 osoby zamieszkujące obszar rewitalizacji (43% ogółu 

mieszkańców Ełku, otrzymujących tego typu wsparcie).  

W ostatnich latach nastąpił wzrost skali ubóstwa, który można powiązać z procesem 

starzenia się społeczeństwa. W zeszłym roku liczba osób w wieku poprodukcyjnym w Ełku 
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wynosiła 13 465, o 930 więcej niż w 2021 r. Obszar rewitalizacji w dużej mierze 

zamieszkiwany jest przez ludność w wieku senioralnym, w tym osoby samotne. Ubóstwo 

osób starszych i samotnych jest ważnym wyzwaniem dla polityki społecznej i zdrowotnej. 

Kolejnym z analizowanych problemów społecznych na obszarze rewitalizacji jest 

niewydolność opiekuńczo-wychowawcza w rodzinach. Pojawia się ona w środowiskach 

wieloproblemowych, doświadczających bezrobocia, ubóstwa materialnego, złych warunków 

mieszkaniowych i różnych dysfunkcji. Bardzo często jest to wynik niskiego poziomu 

wykształcenia, niskich aspiracji życiowych, a także niechęci wobec instytucji oferujących 

pomoc i wsparcie. Z drugiej strony, problemy pojawiają się również w rodzinach 

posiadających dobre warunki życiowe, przede wszystkim ze względu na zbyt duże aspiracje 

i oczekiwania rodziców wobec dzieci, a także konsumpcyjny styl życia. Tym, co może łączyć 

różne przypadki niewydolności opiekuńczo-wychowawczej, jest przede wszystkim niedobór 

kompetencji rodzicielskich.  

W 2024 r. 75 rodzin (279 osób) z obszaru rewitalizacji otrzymywało pomoc społeczną z tytułu 

bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego. Stanowiło to 38% rodzin w Ełku, zmagających się z tym problemem. 

Wyzwaniem we wprowadzaniu zmian społecznych jest dziedziczność problemów i 

dysfunkcji, która powoduje, że kolejne pokolenia czerpią poglądy i wzorce zachowań od 

swoich rodzin. Grozi to pogłębianiem się obszarów wykluczenia społecznego. Realność tego 

problemu można zaobserwować na przykładzie Szkoły Podstawowej nr 2, skupiającej dzieci 

i młodzież z obszaru rewitalizacji. Według diagnozy potrzeb edukacyjnych szkoły, 

obejmującej dane z roku szkolnego 2023/2024, znaczna część uczniów wywodzi się z rodzin 

dysfunkcyjnych, a tym samym zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wielu rodziców to 

osoby bezrobotne utrzymujące się z zasiłków rodzinnych i socjalnych, a także pracujące 

dorywczo, w większości z wykształceniem niższym niż średnie. Około 30% uczniów korzysta 

z różnych form wsparcia materialnego. Spośród 763 uczniów, 14 % sprawia poważne 

problemy wychowawcze, około 43% ma niską motywację do nauki, niechęć do 

podejmowania nowych wyzwań. 

Bierność rodziców wpływa często demotywująco na zachowania i chęć do nauki dzieci, 

korzystanie z dodatkowych zajęć pozaszkolnych (językowych, sportowych, muzycznych, 

artystycznych), kontakt z kulturą, uczestniczenie w wycieczkach i wyjazdach turystyczno-

krajoznawczych. Rodzice nie motywują dzieci do rozwijania pasji i zainteresowań. Pomimo 

pobieranych świadczeń rodzinnych na dzieci, szkoła nie zauważyła wzrostu liczby uczniów 

i uczennic biorących udział w wycieczkach szkolnych, wyjazdach edukacyjnych, 

korzystających z wyjść do kina, teatru, a także tych, którzy uczęszczają na dodatkowe płatne 

zajęcia pozaszkolne.  

Dlatego tak ważna jest realizacja różnorodnych działań, dających szanse na wyjście z 

dziedziczonych problemów społecznych. Powinny obejmować one pracę z całymi rodzinami, 

ale także wspieranie poszczególnych jej członków oraz integrację z lokalną wspólnotą. 

Zaplanowane w GPR projekty społeczne były w 2024 r. w większości na etapie 

przedrealizacyjnym - praca nad koncepcją/zakresem wsparcia, poszukiwanie źródeł 

finansowania. 
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Tabela 4 Wskaźniki realizacji celu 2. Aktywizacja oraz integracja społeczna 

Nazwa wskaźnika 

Wartość bazowa3 
Wartość  
2024 r. 

Wartość 
docelowa 

Źródło danych Obszar 
rewitalizacji 

(OR) 

Średnia 
miejska 

(ŚM) 

OR ŚM OR 

Liczba osób 
korzystających z 
pomocy społecznej z 
tytułu ubóstwa na 100 
mieszkańców 

3,28 1,70 3,55 1,96 2,30 
Miejski Ośrodek 
Pomocy 
Społecznej w Ełku 

Liczba rodzin4 
korzystających z 
pomocy społecznej z 
tytułu bezradności w 
sprawach opiekuńczo-
wychowawczych i 
prowadzenia 
gospodarstwa 
domowego na 100 
mieszkańców 

0,42 0,20 0,58 0,36 0,30 
Miejski Ośrodek 
Pomocy 
Społecznej w Ełku 

Liczba ludności 
zamieszkującej obszar 
rewitalizacji 

wskaźnik FEWiM 2021-
2027 

13 767 n/d 13 021 n/d 14 000 
Urząd Miasta Ełku 
– Wydział Strategii 
i Rozwoju 

Liczba osób objętych 
usługami 
świadczonymi w 
społeczności lokalnej 
w programie 

wskaźnik FEWiM 2021-
2027 

0 n/d 15 n/d 390 
Beneficjenci 
przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych 

 

 
3 Wartość bazowa pomocy społecznej dotyczy okresu COVID-19 (2021 r.), gdy MOPS odnotował 
mniejszą liczbę zgłaszających się po wsparcie niż w okresie przed- i popandemicznym. 
4 Zmiana nazwy wskaźnika z „Liczba osób...” na „Liczba rodzin...” w celu zachowania spójności ze 
sposobem delimitacji obszaru rewitalizacji. 
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Realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu 2. Aktywizacja oraz integracja społeczna 5 

Numer 
Tytuł przedsięwzięcia 

rewitalizacyjnego 
Stan realizacji w 2024 r. 

2.1. 

STAJNIA – aktywna 

integracja 

Realizator: Gmina Miasto 

Ełk/MOPS 

Został złożony wniosek o dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Warmii 

i Mazur 2021-2021. W 2024 r. trwała jego ocena. Projekt zakłada podniesienie kompetencji 

społecznych i zawodowych 24 osób. Skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, biernych zawodowo. 

Łączny koszt projektu ma wynieść 828 tys. zł, a wnioskowane dofinansowanie to 94,5% tej 

kwoty. 

2.2. 

BEZPIECZNIE I 

SKUTECZNIE 

Realizator: Gmina Miasto 

Ełk/MOPS 

Projekt nie był realizowany w 2024 r. 

MOPS w Ełku zakończył w I kwartale 2024 r. realizację projektu o analogicznym tytule, który 

będzie podstawą do zaplanowania działań w ramach GPR. Zrealizowano m.in. indywidualne 

konsultacje ze specjalistami (prawnik, psycholog, pedagog, logopeda, terapeuta ds. 

uzależnień), zajęcia rozwojowe i wspierające, szkolenia i wsparcie osób realizujących zadania 

przeciwdziałania przemocy, kampanie społeczne Pomarańczowej i Białej Wstążki. 

2.3. 

WSPARCIE – rozwój usług 

społecznych 

Realizator: Gmina Miasto 

Ełk/MOPS 

Projekt nie był realizowany w 2024 r. 

Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w 2025 r. z programu regionalnego 

FEWiM 2021-2027 (instrument ZIT Ełk). 

2.4. 

Centrum Młodego 

Człowieka 

Realizator: Human „Lex” Instytut 

Projekt nie był realizowany w 2024 r. 

Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w 2025 r. z programu regionalnego 

FEWiM 2021-2027 (instrument ZIT Ełk). 

 
5 Opis przedsięwzięć rewitalizacyjnych znajduje się w rozdziale 4. Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ełku 2030  
https://tiny.pl/mmq21kzq  

https://tiny.pl/mmq21kzq


21 

 

Realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu 2. Aktywizacja oraz integracja społeczna 5 

Numer 
Tytuł przedsięwzięcia 

rewitalizacyjnego 
Stan realizacji w 2024 r. 

2.5.  

Wspieranie osób 

bezrobotnych oraz innych 

niepozostających w 

zatrudnieniu 

Realizator: Gmina Miasto 

Ełk/MOPS 

Przedsięwzięcie ma charakter ciągły. W 2024 r. MOPS w Ełku przeprowadził następujące 

działania: 

• realizacja programu prac społecznie użytecznych we współpracy z Powiatowym 

Urzędem Pracy i kierowanie osób do programu celem aktywizacji zawodowej; 

• kierowanie osób do udziału w programie reintegracji społeczno-zawodowej w centrach 

integracji społecznej; 

• aktywizacja społeczno-zawodowa w ramach działalności ECRS STAJNIA; 

• realizacja pracy socjalnej przy wykorzystaniu narzędzi aktywnej integracji, tj. kontraktów 

socjalnych. 

Wartości osiągniętych w 2024 r. wskaźników przedsięwzięcia: 

• liczba osób objętych kontraktami socjalnymi – 48 (wartość docelowa: 20); 

• liczba osób objętych programem prac społecznie użytecznych – 14 (wartość docelowa: 

10); 

• liczba osób skierowanych do indywidualnych programów zatrudnienia socjalnego 

(IPZS) realizowanych w ramach programu reintegracji społeczno-zawodowej centrum 

integracji społecznej – 50 (wartość docelowa: 20); 

• liczba realizowanych kontraktów socjalnych – 48 (wartość docelowa: 20); 

• liczba programów zatrudnienia socjalnego – 49 (wartość docelowa: 20). 

Poniesione koszty przez realizatora przedsięwzięcia w 2024 r.: 57,3 tys. zł. (środki własne). 

Koszty uczestnictwa w centrach integracji społecznej, do których kieruje MOPS, są ponoszone 

przez te podmioty.   
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Realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu 2. Aktywizacja oraz integracja społeczna 5 

Numer 
Tytuł przedsięwzięcia 

rewitalizacyjnego 
Stan realizacji w 2024 r. 

2.6. 
Dom Sąsiedzki 

Realizator: Fundacja Innowacja 

Projekt nie był realizowany w 2024 r. 

Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w 2025 r. z programu regionalnego 

FEWiM 2021-2027 (instrument ZIT Ełk).  

2.7. 

Nowe perspektywy 

 

Realizator: Gmina Miasto Ełk 

Projekt nie był realizowany w 2024 r.  

W 2025 r. planowane jest rozpoczęcie działań integracyjnych i animacyjnych społeczności 

lokalnych, organizacja wydarzeń, wsparcie streetworkerów oraz uruchomienie poradnictwa 

specjalistycznego. 

2.8. 

To jest moje miejsce bo 

kocham to miejsce 

Realizator: Human „Lex” Instytut 

Projekt nie był realizowany w 2024 r. 

Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w 2025 r. z programu regionalnego 

FEWiM 2021-2027 (instrument ZIT Ełk). 

2.9. 

Ring kultury 

Realizator: Ełckie Centrum 

Kultury 

Projekt nie był realizowany w 2024 r. 

Realizacja projektu została zaplanowana na lat 2026-2028. W 2025 r. poszukiwane będą 

źródła dofinansowania planowanych działań. 

2.10. 

Źródła 

Realizator: Miejska Biblioteka 

Publiczna 

Projekt nie był realizowany w 2024 r. 

W 2025 r. poszukiwane będą źródła dofinansowania planowanych działań. 

2.11. 

Multiteka 

Realizator: Miejska Biblioteka 

Publiczna 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Ełku wspólnie z Biblioteką Publiczną 

w Alytusie im. Jurgisa Kuncinasa realizowała projekt „Mądrość i rozwój dla społeczności 

transgranicznych” (zakończenie w 2025 r.).  

W ramach projektu przewidziano remont dwóch pomieszczeń na drugim piętrze - dział 

Multiteka. W 2024 r. wykonano prace remontowe obejmujące szpachlowanie, gruntowanie, 
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Realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu 2. Aktywizacja oraz integracja społeczna 5 

Numer 
Tytuł przedsięwzięcia 

rewitalizacyjnego 
Stan realizacji w 2024 r. 

malowanie ścian i sufitów, wymianę paneli LED oraz zakupiono sprzęt cyfrowy (gogle VR, 

tablety, projektor, komputery gamingowe). Ponadto zrealizowano 8 wydarzeń dla młodzieży, 

seniorów i bibliotekarzy, m.in. programy szkoleniowe, dzielenie się dobrymi praktykami, 

wspólne obozy dla młodzieży czy spotkania z seniorami w zakresie wykorzystywania zasobów 

i umiejętności cyfrowych niezbędnych we współcześnie zmieniającym się świecie. 

Wartości osiągniętych w 2024 r. wskaźników: 

• Liczba obiektów kulturalnych objętych wsparciem – 1 (wartość docelowa: 1); 

• Liczba zrealizowanych wydarzeń – 8 (wartość docelowa: 6); 

• Liczba uczestników wydarzeń integracji międzypokoleniowej – 120 (wartość docelowa: 

100). 

Poniesione koszty w 2024 r. – 222 tys. zł (w tym dofinansowanie z Programu Współpracy 

Interreg V-A Litwa-Polska 2021-2027 na poziomie 80%). 

2.12. 

Przebudowa i modernizacja 

Miejskiej Biblioteki 

Publicznej im. Zofii 

Nasierowskiej w Ełku 

Realizator: Miejska Biblioteka 

Publiczna 

Projekt nie był realizowany w 2024 r. 

Przygotowana jest koncepcja modernizacji i przebudowy biblioteki oraz dokumentacja 

techniczna. Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy 

i Zwiększania Odporności nie doszło do skutku ze względu na brak środków finansowych na 

wkład własny do projektu. 

2.13. 

Przestrzeń otwarta 

„Spotkajmy się” 

Realizator: Gmina Miasto 

Ełk/MOPS – ECRS STAJNIA 

W Ełckim Centrum Rewitalizacji Społecznej STAJNIA przeprowadzono następujące działania 

skierowane do młodzieży: warsztaty fotograficzne, zajęcia z tenisa stołowego, punkt 

wolontariatu, warsztaty kulinarne. 
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Realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu 2. Aktywizacja oraz integracja społeczna 5 

Numer 
Tytuł przedsięwzięcia 

rewitalizacyjnego 
Stan realizacji w 2024 r. 

Od grudnia 2024 r. MOPS w Ełku realizuje projekt z programu Litwa-Polska pn. „Smaki 

transgraniczne: łączenie społeczności poprzez wymianę kulinarną, festiwale kulinarne  

i inicjatywy na rzecz zdrowego stylu życia”. Projekt jest skierowany do ełckiej młodzieży  

i seniorów. 

Wartości osiągniętych w 2024 r. wskaźników przedsięwzięcia: 

• liczba osób objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej – 15 (wartość 

docelowa: 20), 

• liczba utworzonych miejsc świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnej 

istniejących po zakończeniu projektu – 0 (wartość docelowa: 1). 

Koszty realizacji zostały poniesione w ramach bieżącej działalności ECRS STAJNIA oraz 

realizacji projektu (brak możliwości wyodrębnienia kosztów). 
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Rysunek 3 Wyremontowane pomieszczenia Multiteki w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ełku oraz 

przykłady działań społecznych w projekcie „Mądrość i rozwój społeczności transgranicznych  

(źródło: MBP im. Zofii Nasierowskiej w Ełku) 
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Cel 3. Poprawa warunków 

zamieszkania i stanu technicznego 

budynków 
Cel 3. GPR zakłada poprawę stanu technicznego budynków i standardu mieszkań na 

obszarze rewitalizacji, w szczególności znajdującego się w zasobie miasta. Ma to sprzyjać 

osiąganiu pozostałych celów programu: 

• poprawie jakości środowiska poprzez mniejszą emisję szkodliwych pyłów i gazów do 

powietrza w wyniku likwidacji pieców węglowych i termomodernizacji; 

• eliminowaniu problemów społecznych poprzez działania poprawiające warunki 

mieszkaniowe, które są jednym z kluczowych elementów budowy dobrostanu 

życiowego. 

W zasobie mieszkaniowym miasta, ze względu na brak możliwości technicznych, nadal 

znajdują się lokale o obniżonym standardzie. W 2024 r. na obszarze rewitalizacji 202 

mieszkania komunalne były ogrzewane piecami węglowymi (339 ogółem w mieście). 

W porównaniu do 2021 r. liczba takich mieszkań zmalała o 67 (-25%). Poprawił się również 

standard sanitarny wyposażenia mieszkań komunalnych. W 2021 r. 246 mieszkań 

zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji nie miało oddzielnej łazienki. Przez 3 lata wartość 

ta spadła o prawie 55%.  

W ubiegłym roku miasto podjęło różne działania, by poprawić warunki mieszkaniowe 

w budynkach komunalnych (szczegóły w tabelach na kolejnych stronach). Nie ma możliwości 

doprowadzenia mieszkalnego zasobu komunalnego do idealnego stanu. Często jest to 

niewykonalne z powodów technicznych – najstarsze budynki były budowane według 

dawnych standardów i ich modernizacja wymagałaby bardzo kosztownych prac. Trzeba też 

pamiętać, że mieszkania komunalne służą jako pomoc dla osób w trudnej sytuacji 

finansowej, więc ich standard nie będzie dorównywał rynkowi prywatnemu. 
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Tabela 5 Wskaźniki realizacji celu 3. Poprawa warunków zamieszkania i stanu technicznego 

budynków 

Nazwa wskaźnika 

Wartość bazowa 
Wartość  
2024 r. 

Wartość 
docelowa 

Źródło danych Obszar 
rewitalizacji 

(OR) 

Średnia 
miejska 

(ŚM) 

OR ŚM OR 

Liczba mieszkań 
komunalnych 
ogrzewanych piecami 
węglowymi na 100 
mieszkańców 

1,95 0,80 1,55 0,62 1,30 
Urząd Miasta Ełku 
– Wydział Mienia 
Komunalnego 

Liczba mieszkań 
komunalnych 
niewyposażonych  
w łazienkę na 100 
mieszkańców 

1,79 0,62 0,86 0,27 1,40 
Urząd Miasta Ełku 
– Wydział Mienia 
Komunalnego 

Lokale mieszkalne  
o udoskonalonej 
charakterystyce 
energetycznej 

wskaźnik FEWiM 2021-
2027 

0 n/d 72 n/d 462 
Beneficjenci 
przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych 

Budynki publiczne  
o udoskonalonej 
charakterystyce 
energetycznej 

wskaźnik FEWiM 2021-
2027 

0 n/d 0 n/d 6 
Beneficjenci 
przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych 
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Realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu 3.  

Poprawa warunków zamieszkania i stanu technicznego budynków 6 

Numer 
Tytuł przedsięwzięcia 

rewitalizacyjnego 
Stan realizacji w 2024 r. 

3.1. 

Zwiększenie efektywności 

energetycznej budynków 

publicznych Gminy Miasta 

Ełk 

Realizator: Gmina Miasto Ełk 

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano modernizację energetyczną budynków użyteczności 

publicznej Gminy Miasta Ełk. W 2024 r. rozpoczęto remont dachu z wymianą poszycia, remont 

konstrukcji drewnianej dachu oraz remont i ocieplenie stropu w budynku Szkoły Podstawowej 

nr 2. Wydano 117 196,52 zł (budżet miasta), a całość inwestycji ma wynieść 4,36 mln zł (w tym 

4,15 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji 

Strategicznych). Ponadto przygotowywany był projekt ocieplenia części szkoły - dobudówki do 

budynku głównego. 

Pod koniec ubiegłego roku podpisana została umowa z wykonawcą na przebudowę 

i rozbudowę Parku Wodnego, której częścią będzie wykonanie termomodernizacji budynku 

(ocieplenie ścian, stropów i dachów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, adaptacja i 

rozbudowa instalacji fotowoltaicznej, wprowadzenie instalacji odzysku ciepła, organicznie 

i monitoring zużycia energii). Prace mają ruszyć na przełomie czerwca i lipca 2025 roku 

i zakończą się w ciągu 730 dni od podpisania umowy. Gmina Miasto Ełk pozyskała 27,99 mln 

zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, a całość prac 

w Parku Wodnym będzie kosztowała 39,87 mln zł. 

Wartości osiągniętych w 2024 r. wskaźników przedsięwzięcia: 

• budynki publiczne o udoskonalonej charakterystyce energetycznej – 0 (wartość 
docelowa: 5), 

• Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej (MWh/rok) – 0 (wartość docelowa: 
2 200). 

 
6 Opis przedsięwzięć rewitalizacyjnych znajduje się w rozdziale 4. Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ełku 2030  
https://tiny.pl/mmq21kzq  

https://tiny.pl/mmq21kzq
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Realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu 3.  

Poprawa warunków zamieszkania i stanu technicznego budynków 6 

Numer 
Tytuł przedsięwzięcia 

rewitalizacyjnego 
Stan realizacji w 2024 r. 

3.2. 

Zwiększenie efektywności 

energetycznej budynków 

mieszkalnych 

Realizator: wspólnoty 

mieszkaniowe z obszaru 

rewitalizacji Ełku, "Administrator" 

sp. z o.o., Gmina Miasto Ełk 

Wykaz prac wykonanych w 2024 r. w budynkach wielorodzinnych, położonych na obszarze 

rewitalizacji: 

• ul. Gdańska 8 – remont dachu z dociepleniem; 

• ul. Gdańska 27, 29 – remonty elewacji z dociepleniem; 

• ul. Słowackiego 30a - remont dachu z dociepleniem; 

• ul. Orzeszkowej 17 – remont elewacji frontowej; 

• ul. Mickiewicza 38 – remont elewacji szczytowej; 

• ul. Żeromskiego 8 – remont dachu z dociepleniem; 

• ul. Moniuszki 5 – remont elewacji; 

• ul. Wojska Polskiego 38 – docieplenie ścian o strony podwórka wraz z wymianą obróbki 

blacharskiej i wykończeniem pod dach; 

• ul. Chopina 17 – wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej ścian piwnic; 

• ul. Mickiewicza 24/Orzeszkowej 2 – remont pokrycia dachu z dociepleniem; 

• ul. Orzeszkowej 9 – wymiana drzwi wejściowych do klatki schodowej; 

• ul. Orzeszkowej 16 – remont i przebudowa schodów zewnętrznych wraz z zadaszeniem 

oraz remont i wymiana stropów dachowych drewnianych w poziomie parteru budynku; 

• ul. Świackiego Sępa 4 – wymiana drzwi wejściowych do klatki schodowej; 

• ul. Armii Krajowej 23 - wymiana drzwi wejściowych do klatki schodowej; 

• ul. Dąbrowskiego 21 - wymiana drzwi wejściowych do klatki schodowej. 

Wykonanie tych działań wiązało się z kosztami w wysokości ok. 2,26 mln zł, w tym: 

• środki wspólnot mieszkaniowych – ok. 0,42 mln zł; 

• kredyt – 0,66 mln zł; 
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Realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu 3.  

Poprawa warunków zamieszkania i stanu technicznego budynków 6 

Numer 
Tytuł przedsięwzięcia 

rewitalizacyjnego 
Stan realizacji w 2024 r. 

• budżet państwa – 0,95 mln zł; 

• budżet miasta – 0,16 mln zł; 

• środki z wpływów bieżących – 0,07 mln zł. 

Wartości osiągniętych w 2024 r. wskaźników przedsięwzięcia: 

• Lokale mieszkalne o udoskonalonej charakterystyce energetycznej – 72 (wartość 

docelowa: 469); 

• Liczba mieszkańców wyremontowanych nieruchomości – 434 osoby (wartość 

docelowa: 950 osób). 

3.3. 

Remonty mieszkań  

i budynków w celu 

podniesienia standardu 

zamieszkania na obszarze 

rewitalizacji Ełku 

Realizator: Gmina Miasto Ełk 

Przedsięwzięcie ma na celu podwyższenie standardu mieszkaniowego w lokalach 

komunalnych i częściach wspólnych budynków. Zrealizowano następujące, główne działania: 

• remont klatek schodowych w budynkach przy ul. Wawelskiej 2, Orzeszkowej 22; 

• remont klatki schodowej i korytarzy wspólnych w budynkach przy ul. Chopina 21, 
Gdańskiej 20; 

• remonty mieszkań (pustostanów) przy ul. Orzeszkowej 15a/6, 15a/10, 15a/11, 16/4, 
Żeromskiego 6/4, Chopina 16/18, Kościuszki 17/5, Gdańska 20/5, Armii Krajowej 25/4. 

Inne (uzupełniające) działania, realizujące cel przedsięwzięcia: 

• wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. wraz z montażem kotła gazowego: Chopina 4/4, 
Słowackiego 4/1, 1a, 3, 4, Stary Rynek 4/4, Mickiewicza 38a /4, 5, 8, 9, Mickiewicza 
26/6; 

• wykonanie instalacji c.o. Orzeszkowej 16/1, Kościuszki 17/5; 

• remont instalacji gazowej: Orzeszkowej 10/13, 15, 17; 
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Realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu 3.  

Poprawa warunków zamieszkania i stanu technicznego budynków 6 

Numer 
Tytuł przedsięwzięcia 

rewitalizacyjnego 
Stan realizacji w 2024 r. 

• wymiana instalacji elektrycznej: Magazynowa 1/15, Świackiego „Sępa” 2/1, 4/1, Armii 
Krajowej 33/3a, 7, Gdańska 20/5, Armii Krajowej 8/10; 

• remont i przebudowa schodów zewnętrznych wraz z zadaszeniem, remont i wymiana 
stropów drewnianych w poziomie parteru budynku, wymiana uszkodzonych belek na 
klatce schodowej w budynku przy ul. Orzeszkowej 16. 

Wykonanie wszystkich powyższych działań wiązało się z kosztami w wysokości ok. 1,15 mln zł, 

w tym: 

• budżet miasta – 0,17 mln zł; 

• środki z wpływów bieżących wspólnot – 0,98 mln zł. 

Wartości osiągniętych w 2024 r. wskaźników przedsięwzięcia: 

• Liczba wyremontowanych mieszkań (szt.) – 9 (wartość docelowa: 4), 

• Liczba wyremontowanych wewnętrznych części wspólnych – klatki, korytarze wspólne 
(szt.) – 4 (wartość docelowa: 7); 

• Liczba mieszkańców wyremontowanych mieszkań (osoby) – 13 (wartość docelowa: 22), 

• Liczba mieszkańców wyremontowanych budynków (osoby) – 84 (wartość docelowa: 
145). 

Został złożony wniosek o dofinansowanie z „Bezzwrotnego wsparcia budownictwa z Funduszu 
Dopłat” (BGK) na remont pustostanów w budynkach: ul. A. Mickiewicza 39a/12, Magazynowa 
2/1, E. Orzeszkowej 3/8, Wawelska 2/11. 

3.4. 
Budowa budynku 

komunalnego mieszkalnego 

wraz z kompleksowym 

Pierwszym krokiem w celu realizacji przedsięwzięcia musi być zmiana miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Ełk-Śródmieście (Uchwała nr XX.179.2012 Rady Miasta 

Ełku z dnia 29 maja 2012 r.). Aktualne zapisy na terenie oznaczonym symbolem 2U-KP 

przewidują zabudowę usługową z parkingami wielopoziomowymi, co uniemożliwia 
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Realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu 3.  

Poprawa warunków zamieszkania i stanu technicznego budynków 6 

Numer 
Tytuł przedsięwzięcia 

rewitalizacyjnego 
Stan realizacji w 2024 r. 

zagospodarowaniem terenu 

przy ul. Elizy Orzeszkowej 

Realizator: Gmina Miasto Ełk 

przystąpienie do szczegółowego planowania i projektowania przedsięwzięcia.  

W 2024 r. nie rozpoczęto procedury zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. 

Istnieje koncepcja zagospodarowania południowej części podwórka kwartału zabudowy 

zlokalizowanego pomiędzy ulicą Armii Krajowej, Orzeszkowej i Wawelskiej  

(z 2018 r.). Zakłada ona wyburzenie budynku przy ulicy Elizy Orzeszkowej 15A oraz 

wolnostojących garaży znajdujących się w granicach opracowania. Budynek komunalny przy 

ul. Orzeszkowej 15A znajduje się obecnie w bardzo złym stanie technicznym. Na 

„oczyszczonym” terenie ma powstać nowy budynek mieszkalny z usługami społecznymi w 

parterze, a teren przy budynku zostanie zagospodarowany na różnego rodzaje funkcje służące 

okolicznym mieszkańcom. Pod budynkiem przewidziany został parking podziemny. 

3.5.  

Renowacja i nadanie 

nowych funkcji zabytkowej 

kamienicy przy ul. 3 Maja 11 

Realizator: Wspólnota 

Mieszkaniowa przy ul. 3 Maja 11, 

Masuria Hampton House  

Sp. z o.o. 

W 2024 r. kontynuowano prace nad przygotowaniem dokumentacji wykonawczej obiektu 

zabytkowego:  

• uzyskano pozwolenie na remont elewacji i pokrycia dachu; 

• uzyskano pozwolenie konserwatorskie na rozbudowę dachu, wymianę więźby 

dachowej; 

• uzyskano pozwolenie na rozbudowę dachu o taras widokowy; 

• złożono wniosek na remont elewacji tylnej wraz z rozbudową o windę (niezbędna była 

zmiana planu zagospodarowania przestrzennego obszaru rozbudowy); 

• złożono wniosek na przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania (niezbędna była 

zmiana planu zagospodarowania przestrzennego obszaru rozbudowy). 

Wykonano prace konserwatorskie zabezpieczające strukturę zabytku: 

• zabezpieczenie stropu parteru przez zawaleniem, 
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Realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu 3.  

Poprawa warunków zamieszkania i stanu technicznego budynków 6 

Numer 
Tytuł przedsięwzięcia 

rewitalizacyjnego 
Stan realizacji w 2024 r. 

• zabezpieczenie dachu przed zawaleniem. 

W ubiegłym roku złożono wniosek o dofinansowanie projektu pod nazwą „Renowacja i nadanie 

nowych funkcji zabytkowej kamienicy przy ul. 3 Maja 11” (program FEWiM 2021-2027). 

Wydatki na przygotowanie przedsięwzięcia wyniosły w 2024 r. 228 tys. zł (środki własne). 

3.6.  

Modernizacja podwórek na 

obszarze rewitalizacji Ełku 

Realizator: Gmina Miasto Ełk, 

wspólnoty mieszkaniowe 

Większość zaplanowanych inwestycji jest przygotowana do realizacji. Jedynie podwórka przy 

ul. Słowackiego 23-25 oraz ul. Moniuszki 18 nie mają opracowanych dokumentacji 

technicznych na modernizację. 

W ubiegłym roku przeprowadzono prace na terenie przy ul. Toruńskiej 6-8: 

• wykonano parking z płyt ażurowych, drogę dojazdową, schody terenowe, oświetlenie; 

• ustawiono ławkę parkową i kosze na śmieci. 

Koszt inwestycji wyniósł 562 tys. zł (budżet miasta).  

Wartości osiągniętych w 2024 r. wskaźników przedsięwzięcia: 

• Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana (ha) – 0,16 (wartość docelowa: 1,5), 

• Ludność mająca dostęp do zmodernizowanych podwórek (osoby) – 103 (wartość 

docelowa: 900) 
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Rysunek 4 Przykłady 

wykonanych inwestycji 

służących zwiększeniu 

efektywności energetycznej 

budynków mieszkalnych na 

obszarze rewitalizacji – 

przedsięwzięcie 3.2  

(fot. UM Ełku) 
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Komitet Rewitalizacji 
Komitet Rewitalizacji Miasta Ełku stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy 

rewitalizacji z organami Gminy Miasta Ełk w sprawach dotyczących przygotowania, 

prowadzenia i oceny rewitalizacji. Pełni również funkcję opiniodawczo-doradczą dla 

Prezydenta Miasta Ełku w sprawach związanych z wdrażaniem Gminnego Programu 

Rewitalizacji Miasta Ełku. Komitet uprawniony jest do wyrażania opinii, stanowisk  

i rekomendacji oraz podejmowania inicjatyw. Zasady wyznaczania składu oraz działania 

Komitetu określone są w uchwale nr LIII.568.2023 Rady Miasta Ełku z dnia 26 kwietnia  

2023 r. 

Otwarty nabór kandydatur do Komitetu przeprowadzono w okresie/maj czerwiec 2023 r. 

Finalnie jego skład (12 osób) został wyznaczony Zarządzeniem nr 1356.2023 Prezydenta 

Miasta Ełku z dnia 18 lipca 2023 r. W 2024 r. doszło do 2 zmian w składzie, 

spowodowanych: 

• wyznaczeniem nowego przedstawiciela przez Radę Miasta Ełku; 

• rezygnacją przedstawicielki podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić 

w Ełku działalność społeczną, odpowiedzialnych za promowanie włączenia 

społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci  

i niedyskryminacji – przeprowadzony został nabór uzupełniający. 

Posiedzenia Komitetu odbywają się nie rzadziej niż raz na pół roku. W 2023 r. miały miejsce  

2 posiedzenia i 1 spotkanie warsztatowe, a w 2024 r. 2 posiedzenia. Protokoły z posiedzeń 

dostępne są w BIP Urzędu Miasta Ełku (Strategie, raporty, opracowania – Program 

Rewitalizacji Ełku – Komitet Rewitalizacji), link 

https://bip.elk.warmia.mazury.pl/10041/9239/Komitet_Rewitalizacji/ . 

Ponadto członkom Komitetu przekazywane są bieżące informacje mailowe dotyczące 

prowadzonych przez miasto działań rewitalizacyjnych. 
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Podsumowanie 
Realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ełku 2030 znajduje się na wczesnym 

etapie, co oznacza, że wiele działań jest w fazie przygotowania do realizacji. Pojawiły się 

pierwsze sygnały wskazujące na możliwe trudności w realizacji niektórych przedsięwzięć, 

w tym ryzyko całkowitego odstąpienia. 

 Stan realizacji podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

Zrealizowane 
W trakcie 
realizacji 

W przygotowaniu Nierealizowany 

Cel 1. Poprawa 
jakości środowiska 

0 3 7 3 

Cel. 2 Aktywizacja 
oraz integracja 
społeczna 

0 3 6 4 

Cel 3. Poprawa 
warunków 
zamieszkania i 
stanu technicznego 
budynków 

0 4 1 1 

Podsumowanie 
0 10 14 8 

0% 31% 44% 25% 

Tabela 6 Stan realizacji podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych w 2024 r. 

Monitoring wskaźników potwierdza istnienie na obszarze rewitalizacji problemów, które 

wymagają dalszej, systematycznej interwencji. Pomimo blisko dekady działań 

rewitalizacyjnych, centrum Ełku wciąż zmaga się z trudnościami, które mocno ograniczają 

atrakcyjność tej części miasta jako miejsca zamieszkania. Rozwiązywanie problemów 

wymaga nie tylko inwestycji infrastrukturalnych, ale także długotrwałej pracy z ludźmi. 

Potrzebna jest zmiana mentalności osób, rodzin i całych społeczności, ponieważ bez ich 

chęci i zaangażowania proces rewitalizacji nie zakończy się sukcesem. 

Konieczne jest dalsze, konsekwentne wdrażanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta 

Ełku 2030, przy jednoczesnym monitorowaniu zagrożonych projektów oraz wzmacnianiu 

aktywności społecznej. 

 


